


# BERATUNG: RISIKOARTEN

Risiko in Verbindung mit einem Beratungsprojekt kann wie folgt definiert werden:

„Ein Projektrisiko ist die Möglichkeit, dass ein Projektziel nicht erreicht wird. Dieses Risiko wird normalerweise nicht in Zahlen ausgedrückt. Das Risiko ist hoch, wenn mehrere Nebenziele gefährdet sind und damit natürlich auch Hauptziele tangiert werden. Aus dieser Definition geht hervor, dass Risiken als Abweichung von Zielen ohne klare **Zielformulierung** nicht erfasst werden können.“ (Sutter, 1988).



Quelle: Niederreichholz, 1994